


Weiterentwicklung des Betriebshofs der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), Standort Bergheimer Straße

Heidelberg, 09. Januar 2024




Weiterentwicklung Betriebshofkonzept Ausgangssituation





Weiterentwicklung Betriebshofkonzept **Planungsentwurf**



Straßenbahnabstellung:

31 m Bahn - 10 Bahnen 41 m Bahn - 22 Bahnen

Gesamt: 32 Bahnen

Werkstatt Arbeitsstände:


Bahn: 8 Plätze



40m-Bahn



Weiterentwicklung Betriebshofkonzept Planungsentwurf



Busabstellung:

12 m (SOM) - 28 Busse 18 m (GOM) - 2 Busse

Gesamt: 30 Busse

Erweiterungsmöglichkeiten um 11 Busse

Dienstfahrzeuge:

Fahrzeuge groß - 5 FZ Fahrzeuge mittel - 17 FZ PKW - 57 FZ fips (On-Demand) - 15 FZ

Gesamt: 94 FZ

Arbeitsstände:

Bus: 2 Plätze


Fahrfertigmachung




40m-Bahn



Weiterentwicklung Betriebshofkonzept Planungsentwurf






09.01.2024



Weiterentwicklung Betriebshofkonzept Visualisierung





Weiterentwicklung Betriebshofkonzept Gegenüberstellung - DS 0417/2020/BV 24 vs. Weiterentwicklung

Straßenbahnabstellung

Bisher waren 24 Bahnen in der Bergheimer Straße, 18 Bahnen an der Berufsschule und 8 Bahnen in Rohrbach-Süd geplant.

In der Weiterentwicklung sind 32 Bahnen in der Bergheimer Straße und 18 Bahnen an der Berufsschule vorgesehen. Rohrbach-Süd bleibt als Reservefläche.

Werkstattarbeitsstände

Bisher waren 6 Arbeitsstände für die Wartung von bis zu 50 Straßenbahnen geplant. In der Weiterentwicklung sind 8 Arbeitsstände für die Wartung von bis zu 75 Straßenbahnen vorgesehen.

<u>Busabstellung</u>

Bisher waren 30 Busse geplant, aber nur 15 Busse möglich. In der Weiterentwicklung sind 30 Busse mit 11 Bussen als Erweiterungsmöglichkeit vorgesehen.



Neu versiegelte Fläche

Bisher waren circa 9.000 m² als neu versiegelte Fläche geplant. In der Weiterentwicklung werden circa 3.000 m² neu versiegelt.




Rahmenterminplan

Betriebshof Bergheimer Straße

- Ende 2023 bis Ende 2024: Planungsphasen
- Ende 2024 bis Anfang 2025: Genehmigungsplanung
- Anfang 2025 bis Anfang 2026: Planfeststellung
- Ende 2025: Beginn koordinierter Abbruch
- 2026: Baubeginn

Dezentrale Abstellung Berufsschule

- Anfang 2023 bis Ende 2023: Entwurfsplanung
- Anfang 2024 bis Mitte 2024: Genehmigungsplanung
- Mitte 2024 bis Mitte 2025: Planfeststellung
- Ende 2025: Baubeginn





Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Möhlstraße 27 68165 Mannheim www.rnv-online.de